

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 1/2021 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Sídlo:	Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie
Štatutárny zástupca:	Mgr. Renata Papierniková, riaditeľka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK60 8180 0000 0070 0050 7479
IČO:	31822665
DIČ:	2021311633
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
b) technických:	Ing. Gabriela Porubčanová

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Au-stav, s. r. o.
Sídlo:	Zámotie 182, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Ing. Jakub Augustín, konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK36 0900 0000 0051 5209 5670
IČO :	36328294
DIČ	2020113634
IČ DPH	SK2020113634
Reg.č. z Obchodného registra Okresný súd Trenčín, vložka Sro, č. 13753/R	
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Ing. Jakub Augustín, Jozef Augustín
Číslo telefónu:	+421 911 261 376, +421 903 544 179

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

- Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 31.05.2021 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
- Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:
 - Trasovanie ležatej kanalizácie bolo spracovateľom projektovej dokumentácie predpokladané na inom mieste, ako bolo v skutočnosti. V podlahe riešených priestorov sa nachádza

energokanáľ, ktorého umiestnenie nebolo predpokladané. Skladba podlahy z projektovej dokumentácie nezodpovedala výškou k objemu búracích prác uvedených vo výkaze výmer. Z uvedených dôvodov bolo potrebné zrealizovať búracie práce vo väčšom rozsahu, ako bolo v rozpočte.

- Súčasťou systému odvádzania odpadových vôd sú v zmysle projektovej dokumentácie aj čistiace kusy, ktoré neboli súčasťou výkazu výmer. Čistiace kusy sú nevyhnuté pre budúcu údržbu diela.
- Trasovanie prívodov studenej a teplej neboli v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, z uvedeného dôvodu bola nevyhnutná zmena trasovania rozvodov vody.

Z dôvodu potreby prác naviac dochádza k navýšeniu ceny diela.

3. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 4,96 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume 1 045,07 eur s DPH.
4. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

ČI. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

Článok IV. Cena a platobné podmienky bod 4.1. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Spolu bez DPH:	22 837,92 – eur
DPH 20%:	4 567,58 - eur
Spolu	27 405,50 – eur

Slovom dvadsaťsedem tisíc štyristopäť eur a päťdesiat centov

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

ČI. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 31.5.2021 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.

4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Hornom Srní, dňa 20.7.2021

V Hornom Srní, dňa 20.7.2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)

JKSO:

Miesto: Horné Srnie

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				870,89
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00		0,00
	20,00%	870,89		174,18
Cena s DPH	v	EUR		1 045,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.4.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.4.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Debarierizácia socialného zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)

Miesto: Horné Srnie

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		870,89	1 045,07
SO 03	K2 - Práce navyiac	870,89	1 045,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia socialného zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)

Objekt:

SO 03 - K2 - Práce naviac

JKSO:

Miesto: Horné Srnie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

AU-STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jakub Augustín

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36328294

IČ DPH:

SK2020113634

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			870,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	870,89	20,00%	174,18
Cena s DPH		v EUR	1 045,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)

Objekt: **SO 03 - K2 - Práce naviac**

Miesto: Horné Srnie

Objednávateľ: AU-STAV, s.r.o.
Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Jakub Augustín

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	870,89
HSV - Práce a dodávky HSV	448,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	409,17
99 - Presun hmôt HSV	0,46
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	125,64
713 - Izolácie tepelné	125,64
PSV - Práce a dodávky PSV	296,51
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	80,05
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	142,67
763 - Konštrukcie - drevostavby	73,79

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)

Objekt: SO 03 - K2 - Práce naviac

Miesto: Horné Srnie

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: AU-STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jakub Augustín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							870,89
Náklady z rozpočtu							448,74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39,11
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				35,00
1	K	612451081.S	Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m	3,500	10,00	4,11
2	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	3,000	1,37	409,17
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				156,98
3	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,400	65,41	20,30
4	K	974031164	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	3,500	5,80	63,22
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,660	11,17	1,98
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,660	0,35	49,53
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,660	8,75	5,60
8	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,660	0,99	111,56
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,660	19,71	0,46
D	99		Presun hmôt HSV				0,46
10	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,035	13,18	125,64
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				125,64
D	713		Izolácie tepelné				23,76
11	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	24,000	0,99	97,20
12	M	283 1B0302	Polystyrén EPS S150 hr.30 mm	m2	24,000	4,05	4,68
13	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,000	1,17	296,51
D	PSV		Práce a dodávky PSV				80,05
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				39,20
14	K	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	3,500	11,20	18,36
15	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	6,12	10,89
16	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	3,63	11,55
17	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	3,85	0,05
18	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	23,35	142,67
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				142,59
19	K	722161006.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm - Úprava vetvy TUV a pitnej vody v K2	m	4,250	33,55	0,08
20	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	21,16	73,79
D	763		Konštrukcie - drevostavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	763170040.S	Revízne dvierka vývesné 200x200 mm PVC	ks	3,000	24,55	73,65
22	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,003	47,56	0,14