

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC  
**Sídlo:** Školská ulica 806/3, 914 42 Horné Srnie  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Renata Papierniková, riaditeľka  
**IČO:** 31822665  
**DIČ:** 2021311633  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK75 8180 0000 0070 0050 7452  
**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:** Ing. Viliam Krajčík

(ďalej len "objednávateľ")

a

### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** MA-tyas, s.r.o.  
**Sídlo:** Záhradná č. 219/98, 076 31 Streda nad Bodrogom  
**Štatutárny zástupca:** Jaroslav Korbel - konateľ spoločnosti  
**Bankové spojenie:** VÚB Banka Slovensko, a. s.  
**IBAN:** SK04 0200 0000 0036 2867 9956  
**IČO :** 50157281  
**DIČ :** 2120194461  
**IČ DPH:** SK2120194461  
**Reg. č. z Obchodného registra:** Okresného súdu Košice I, 45826/V  
**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:** Jaroslav Korbel - konateľ spoločnosti  
**Tel.:** 00 421 948 369 453

(ďalej len "zhotoviteľ")

## PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.09.2019 Zmluvu o dielo , ktorej predmetom je "Rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody".
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:

Práce v zariadení prebiehajú počas plnej prevádzky, čo si vyžaduje v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom zariadení dodržiavať zvýšené bezpečnostné opatrenia. V priebehu realizácie diela sa zistilo, že neexistujú projekty resp. fotodokumentácia súčasných ani minulých rozvodov. Postup búracích a vrtacích prác je aj preto výrazne náročnejší.

Pôvodný projekt rozvodov vody uvažoval s tým, že prírody vody a príslušné armatúry k zásobovaným odborným miestam v rámci trasy sú riešené v navrhovaných rekonštrukciách kúpeľní a toaliet pre nové dispozície. Vzhľadom k tomu, že tieto práce nie sú predmetom realizovanej etapy (predovšetkým kúpeľňa č. 2 a č. 3), bolo potrebné uvažovať s novými prepojeniami jestvujúcich zariadených predmetov na nové hlavné rozvody vody (studená aj teplá voda), čoho dôsledkom vzniklo iné technické riešenie od pôvodného. Uvedené odlišné technické riešenie sa ukázalo ako jediné možné riešenie napojenia rozvodov vody za plnej prevádzky bez odstávky vody v zariadení.

Bolo potrebné zosúladienie reálneho stavu v zariadení s predmetom riešeným v projektovej dokumentácii napr. pri dĺžke osadených armatúr, použitých spojovacích dielov, tesnení ako aj počte zariadení predmetov, prispôbeniu riešenia skutočnému stavu. Z dôvodu potreby prác navyše dochádza k navýšeniu ceny diela a predĺženiu termínu ukončenia diela.

- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 13,25 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

### Čl. I Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok VI. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky bod 6.2. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Celková cena diela činí: **44 643,60 €**

Cena bez DPH: 37 203,00 EUR

DPH 20%: 7 440,60 EUR

Cena s DPH: 44 643,60 EUR

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

- b) Článok V. Čas plnenia bod 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote do 18.11.2019.

### Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 16.09.2019 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Trenčíne, dňa 23.10.2019

Za Objaviteľa

Za Zhotoviteľa